

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы города,
директор департамента
городского хозяйства
г.Ханты-Мансийска

Волчков С.А.

2025г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор АО "УТС"

Лопманов А.В.

2025г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ СИСТЕМЫ ГВС АО «УТС»**

№ п/п	Название объекта	Адрес объекта	даты проведения работ
ИЮНЬ			
1	Котельная по ул. Доронина,8	ул. Доронина, 8	02.06.-04.06.2025г
2	Котельная №1	ул. Пионерская, 27.	02.06.-06.06.2025г
3	Котельная №10	ул. Заводская,7	09.06.-11.06.2025г.
4	Котельная №15	ул. Сутормина,20	16.06.-20.06.2025г.
5	Крышная котельная "Югорская,1"	ул. Югорская,1	16.06.-20.06.2025г.
6	Котельная "Театрально-концертный комплекс"	ул. Комсомольская,63	16.06.-25.06.2025г.
7	Крышная котельная "Югорская,5"	ул. Югорская,5	23.06.-24.06.2025г.
8	Котельная "Дунина-Горкавича"	ул. Дунина-Горкавича	23.06.-06.07.2025г.
9	Котельная "Осенняя"	ул. Осенняя,5	23.06.-27.06.2025г.
10	Крышная котельная "Югорская,11"	ул. Югорская,11	25.06.-26.06.2025г
11	Котельная "Комплекс ВУЗов"	ул. Чехова, 16	30.06.-04.07.2025г.
ИЮЛЬ			
12	Котельная ДК "Октябрь"	ул. Дзержинского,7	07.07.-11.07.2025г.
13	Котельная №16	ул. Гагарина, 89а	07.07.-11.07.2025г.
14	Котельная №22	ул. Калинина,77а	14.07.-18.07.2025г.
15	ТП "Спутник"	ул. Свердлова, 27	14.07.-18.07.2025г.
16	Котельная № 29	ул. Ленина, 49а.	14.07.-18.07.2025г.
17	Котельная "Гидронамыв"	ул. Ямская	14.07.-18.07.2025г.
18	Котельная "Кирова,35"	Кирова, 35	21.07.-25.07.2025г.
19	Котельная №32	ул. Пионерская, 136	21.07.-25.07.2025г.
20	Котельная Юридический институт	ул. Студенческая,19	28.07.-30.07.2025г.
АВГУСТ			
21	Котельная "Больничный комплекс"	ул. Пионерская, 119	01.08-02.08.2025г.
22	Котельная №5	ул. Спортивная,7	04.08-08.08.2025г.
23	Котельная "Рябиновая"	ул. Рябиновая	11.08-15.08.2025г.

Согласовано:

Технический директор
Начальник СДК и УАС на ОТ
Начальник ПТО
Начальник СЭКУ и ГО

Клюсов С.А.
Страхов Е.С.
Комягин А.А.
Еремов С.А.

Согласовано:  Волчков С.А.